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CONTRATO DE CONCESIÓN AEROPORTUARIA EN 
COLOMBIA: PARADIGMAS DE LA CORRUPCIÓN 

Y TRANSPARENCIA EN LA EJECUCIÓN DE LA 
CONCESIÓN DEL AEROPUERTO EL DORADO*

danieLa Mayorquín**

Resumen: El contrato estatal de concesión aeroportuaria tiene particularidades 
que exhiben un panorama especial de riesgos de corrupción. Es así como el aná-
lisis específico de la ejecución del contrato de concesión del Aeropuerto El Do-
rado de Bogotá — Colombia podrá dar una perspectiva, en primer lugar, de los 
alcances de la desviación del poder y la afectación de la prestación del servicio 
público de transporte aéreo y, en segundo lugar, de la ineficacia de las acciones 
dirigidas a la preservación del principio de prevalencia del interés general, pues 
las dificultades prácticas han impedido que se conviertan en la solución defini-
tiva del fenómeno. De esta manera quedará en evidencia que la gestión de los 
factores de riesgo de corrupción en la contratación es esencial, porque asegura 
que se cumplan las finalidades sociales del Estado Colombiano y, en el caso 
particular, facilita que Colombia asuma de manera transparente y eficiente, la 
creciente demanda que enfrenta actualmente la operación aérea en el país. 

Palabras clave: políticas de transparencia — concesión aeroportuaria — interés 
general — corrupción — ejecución contractual — monopolio natural

Abstract: The state airport concession contract, has specificities that show a 
special scenery about the corruption risks. Making a deep and specific analysis 
of the execution of the concession contract of El Dorado airport will guide us, 
in the first place, into a clear view of the impacts of power deviation and how it 
affects the public airfreight service. Secondly, it shows the ineffectiveness of the 
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actions dedicated to preserving the prevalence of the public interest principle, 
caused due to practical difficulties that had prevented them from becoming the 
definitive solution of the issue. As it can be seen, the risk factors of corruption´s 
management in the contractual process is imperative because it can ensure com-
pliance with the colombian state social goals, and in this specific case, it allows 
Colombia to cope with the increasing demand of the aerial operation that the 
country is facing these days, in a clear and efficient way.

Keywords: transparence policies — airport concession — general inter-
est — corruption — contractual execution — natural monopoly

i. introducción

El servicio de transporte aéreo en Colombia es un servicio público en 
los términos de la Ley 105 de 1993, pues de conformidad con el artículo 
365 de la Constitución Política, se trata de una actividad inherente a la 
finalidad social del Estado. Esta actividad prestacional puede desarrollarse 
de manera directa o indirecta, aunque en todo caso, el Estado conserva la 
regulación, control y vigilancia de dichos servicios. Así, para asegurar la 
satisfacción de necesidades sociales tales como el transporte, un particular 
puede coadyuvar en la prestación de los servicios públicos. 

La actividad aeronáutica no es ajena a este fenómeno e involucra tres 
aspectos: el espacio aéreo, la explotación de aeronaves y la infraestructura 
aeronáutica. Es precisamente esta última sobre la cual recae el objeto de 
los contratos de concesión de aeropuertos.1

Contrato que, de manera anticipada, se definirá como el contrato esta-
tal que otorga a una persona la prestación de un servicio a cambio de una 
remuneración o tarifa pactada por las partes y cuya actividad se encuentra 
vigilada y controlada por la entidad concedente.2

Dado que la prestación de este servicio en cuestión es esencial en el 
desarrollo económico y social de cualquier país, y además permite la co-
nectividad, integración, e intercambio de bienes y servicios,3 es fundamen-
tal el rol que cumple la administración y el concesionario en la correcta 

1. Botero cuartas & fernández áviLa, Contrato de concesión..., p. 1. 
2. República de Colombia, Ley 80 de 1993, artículo 32. 
3. Consejo de Estado, “Concepto 2343 de 2017”.
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prestación del servicio. Es allí cuando las buenas prácticas hacen eficiente 
la prestación del mismo y cuando las políticas de transparencia y antico-
rrupción toman importancia frente a las diversas posibilidades de desvia-
ción del poder durante la ejecución del servicio concesionado. 

Plantear la praxis de prestación de un servicio público de esta manera, 
en los agentes del contrato de concesión, resulta preciso en el marco de 
los índices de corrupción que rondan la contratación estatal en Colombia. 
Para empezar, Transparencia Internacional ha establecido una forma de 
medir comparativamente el índice de percepción de corrupción (IPC) en 
diferentes países y, como resultado, para el cierre del año 2018, Colombia 
se ubicó en el puesto 99 de 180 países estudiados por la entidad, y le fue 
asignado un puntaje de 36 puntos sobre 100 (Siendo el 0 el número donde 
el IPC es más alto, y 100 el puntaje con el menor IPC).4 Conviene analizar 
dos aspectos de estas cifras: por un lado, Colombia mostró un retroceso en 
la medición basada en el índice de percepción de corrupción, que se había 
mantenido en 37 por un tiempo; y segundo, que Colombia en América 
Latina obtiene el mismo puntaje que Brasil y Perú, y se ubica por debajo 
del puntaje de países como Chile y Argentina, que tienen un puntaje de 67 
y 40 respectivamente. 

Es por esta razón que Colombia sigue enfrentando las consecuencias 
de la corrupción, porque el retroceso o estancamiento en términos de trans-
parencia no ha sido suficiente. Asimismo, como se verá más adelante, estos 
índices de corrupción mucho tienen que ver con los procesos de contratación 
que lidera el Estado, y siendo el contrato de concesión aeroportuaria un con-
trato sometido al régimen de contratación, resulta útil hacer un estudio que 
resuelva la siguiente pregunta: ¿cuáles son los alcances de la afectación del 
servicio público de transporte aéreo prestado a través de un concesionario 
cuando la gestión de riesgos contra la corrupción no es suficiente? 

El presente estudio se centra en la ejecución del contrato de concesión 
con el propósito de visibilizar las deficiencias relacionadas con los factores 
de corrupción en esta etapa contractual, y su relación con la importancia 
de la correcta realización del objeto contractual y la evasión de posibles 
disfunciones que afecten el servicio. Ello, con el fin de reflejar la trascen-
dencia de esto en la operación de un Aeropuerto tan importante como El 
Dorado en la capital de Colombia, el cual, como centro de movilización de 

4. Transparencia por Colombia, “Índice de Percepción de la Corrupción 2018”.
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pasajeros y de carga más importante del país, representa cuantitativamente 
72.257 de las operaciones aéreas en términos de despegues y aterrizajes 
de pasajeros y carga, cifra tomada de los primeros 3 meses del año 2019.5

En este orden de ideas, el plan de investigación que a continuación 
se desarrollará partirá del sentido del contrato de concesión de servicios 
públicos en el ordenamiento colombiano, y en específico del contrato de 
concesión aeroportuaria. Luego, se abordará los aspectos generales del 
contrato de concesión del aeropuerto El Dorado, y las relaciones jurídicas 
derivadas del mismo. A continuación, se analizará el mapa de riesgos de 
corrupción identificados en el contrato bajo estudio, para luego identificar 
algunas de las acciones dirigidas a garantizar la transparencia en la eje-
cución del contrato, y finalmente destacar las herramientas de control y 
vigilancia del contrato como forma de concretar la prevalencia del interés 
general en la prestación de servicios aeroportuarios. 

ii. contrato de concesión de servicios púBLicos

Como punto de partida, es ineludible examinar la definición del con-
trato bajo estudio. El llamado contrato de concesión, es definido por el 
Estatuto de Contratación Pública como aquel que se celebra:

“[...] con el objeto de otorgar a una persona llamada concesionario la prestación, 
operación, explotación, organización o gestión, total o parcial, de un servicio pú-
blico, o la construcción, explotación o conservación total o parcial, de una obra 
o bien destinados al servicio o uso público, así como todas aquellas actividades 
necesarias para la adecuada prestación o funcionamiento de la obra o servicio 
por cuenta y riesgo del concesionario y bajo la vigilancia y control de la entidad 
concedente, a cambio de una remuneración que puede consistir en derechos, ta-
rifas, tasas, valorización, o en la participación que se le otorgue en la explotación 
del bien, o en una suma periódica, única o porcentual y, en general, en cualquier 
otra modalidad de contraprestación que las partes acuerden”.6

5. El Dorado, “Estadísticas de pasajeros y operaciones aéreas...”.
6. República de Colombia, Ley 80 de 1993, artículo 32. 
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De esta definición es importante destacar que el objeto de este contrato 
es confiar al concesionario la ejecución de un servicio público que en prin-
cipio está a cargo de una entidad pública. En este sentido, aquí lo que opera 
es una delegación administrativa, que pone al concesionario en la posición 
que debería ocupar el Estado a través de una entidad estatal.7

Por su parte el Consejo de Estado ha dicho que el fin de este contrato es: 

“[...] posibilitar y regular una concreta forma de colaboración de los particulares 
para con el Estado, en especial con el fin de que estos puedan explotar económi-
camente un bien o una obra del Estado o un servicio a él asignado [...] mediante 
la vinculación del patrimonio particular a la consecución de fines de interés ge-
neral para cuyo propósito los recursos presupuestales del propio Estado resultan 
escasos o limitados”.8

De allí que, a consecuencia de la evolución del servicio público como 
gestión concesional a cargo de un particular, se conciba dicho contrato 
como un acto mixto compuesto por una parte típicamente contractual que 
contiene las cláusulas propias del objeto del contrato y las financieras o 
de beneficios del contratista, y otra relacionada directamente con el regla-
mento del servicio.9 Este acto mixto es el punto de partida del margen de 
actuación de cada una de las partes del contrato, y del cual deriva su impor-
tancia, pues los vacíos y deficiencias en la elaboración del documento que 
vincula a las partes, idealmente deben ser saneados antes de la ejecución 
para evitar afectaciones a la prestación del servicio. 

A propósito, el doctrinante Ernesto Matallana indica que existen di-
versos tipos de concesión de servicios públicos, a saber; la denominada 
“simple concesión”, la “concesión interesada”, el “concierto concesional”, 
la “concesión mediante sociedad de economía mixta” y, finalmente, el 
“contrato de concesión de infraestructura”.10

Interesa de esta clasificación, el contrato de concesión de infraestruc-
tura, que fue desarrollado en el Estatuto del Transporte (Ley 105 de 1993) 
en el cual se definió el transporte público y fijó las pautas propias de la 

7. MataLLana caMacHo, Manual de contratación de la administración pública, p. 992.
8. Consejo de Estado, “1994-0071 de 18/03/2010”. 
9. MataLLana caMacHo, Manual de contratación de la administración pública, p. 992. 
10. MataLLana caMacHo, Manual de contratación de la administración pública, p. 995.
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infraestructura del transporte a cargo de la nación, la cual incluye las ca-
rreteras, ríos y canales navegables, puertos públicos fluviales y marítimos, 
líneas férreas, la infraestructura aeroportuaria, elementos básicos de pres-
tación de servicios de aeronavegación, accesos viales, túneles, puentes y 
demás accesos a las capitales, departamentos y municipios.11

II.A. Contrato de concesión aeroportuaria 

Según la CEPAL, un aeropuerto hoy asociado al concepto de servicio 
público porque ha sido planteado como un derivado esencial en el sistema 
económico de un país adquiriendo el carácter de infraestructura básica.12 
Es por esto, que la infraestructura aeroportuaria destinada al transporte pú-
blico puede ser dada en concesión y, por ende, explotada por un particular 
en los términos pactados por las partes, y en el margen permitido por el 
ordenamiento jurídico. 

En estos términos, el objeto del contrato de concesión aeroportuaria se 
deriva de la definición del artículo 32 del Estatuto de Contratación Estatal 
mencionado. Así, se podría circunscribir dicho objeto a la operación, ex-
plotación, administración y conservación de los aeródromos, y de todos los 
bienes destinados a la prestación del servicio público de transporte aéreo.

En cuanto a los sujetos del contrato, ya se mencionó que compete al Esta-
do a través de una entidad pública, que en este caso será la determinada por el 
ordenamiento jurídico respectivo para conceder los permisos propios de la in-
fraestructura aeronáutica, y por otro lado, el concedente podrá ser una persona 
privada, una persona pública o una asociación entre ellas, natural o jurídica.13 
En cuanto a la vigilancia y control, es preciso recalcar que corresponde siem-
pre al Estado, y bien puede coincidir con la entidad concedente, o puede ser 
otra entidad destinada por el Estado para ese propósito. En Colombia, según 
el art 48 de la ley 105 de 1993, corresponde a la aeronáutica civil la reglamen-
tación, control, supervisión y sanción sobre la actividad de los concesionarios. 

Un elemento más en el contrato de concesión aeroportuaria es el que 
tiene que ver con las contraprestaciones reguladas en el contrato. Las partes 
se obligan mutuamente y como consecuencia, el concesionario obtiene el 

11. República de Colombia, Ley 105 de 1993, artículo 12.
12. sáncHez pavón, “Sistemas aeroportuarios, servicio público e iniciativa privada”. 
13. Botero cuartas & fernández áviLa, Contrato de concesión..., p. 53. 
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derecho al margen de utilidad de los ingresos regulados y no regulados de 
la actividad aérea, y a su vez el concesionante obtiene una contraprestación. 

En lo referente a los ingresos regulados, se obtienen de la aplicación 
de las tarifas reguladas por la autoridad aeronáutica (tasa aeroportuaria, 
derechos de pista, derechos de rampa, tarifa de uso de puentes de abordaje, 
cargo por parqueo de aeronaves, etc.), y entre los ingresos no regulados, son 
los que se obtienen de la explotación de actividades o servicios diferentes 
dentro del área concesionada, que puede ofrecer el concesionario directa o 
indirectamente, de carácter aeronáutico como la asistencia en plataforma a 
la aeronave, al equipaje, a la carga y a los pasajeros; o no aeronáutico que 
puede ser comercial o no, como la disposición de áreas para migración, 
aduanas, o servicios de alimentos o bebidas, parqueadero vehicular, etc.14

En lo que refiere a la contraprestación, es el monto que obtiene el 
Estado del concesionario en virtud de los derechos que adquiere como 
consecuencia de la concesión, en otras palabras, es lo que se le cobra al 
concesionario por uso de la infraestructura. Y tiene dos elementos, uno 
fijo y uno variable, que resulta de aplicar un porcentaje al ingreso bruto 
del concesionario. Todo esto depende de lo pactado por las partes en el 
contrato de concesión.

En cuanto a las relaciones jurídicas derivadas de este contrato se pue-
den identificar tres: la del concedente y el concesionario, a quienes los 
vincula un contrato; la del concesionario y el usuario, que se encuentran 
reguladas de manera reglamentaria o contractual según se trate de un ser-
vicio obligatorio o facultativo respectivamente; la del concesionario con el 
personal que presta el servicio, que pueden están reguladas por vínculos de 
naturaleza privada o laboral.15 

En Colombia, a finales de los años 80 se iniciaron algunas reformas 
orientadas a promover la participación privada en sectores tales como 
las comunicaciones y el transporte.16 Y así, el Estado a través de la Uni-
dad Administrativa especial de Aeronáutica Civil, abrió la posibilidad de 
permitir la participación privada mediante los contratos de concesión de 
infraestructura, y ello se reflejó en concesión de aeropuertos como el de 
Barranquilla, Cartagena y Bogotá.17 Sin embargo, en la actualidad hay tres 

14. Botero cuartas & fernández áviLa, Contrato de concesión..., p. 93.
15. Botero cuartas & fernández áviLa, Contrato de concesión..., p. 54.
16. Botero cuartas & fernández áviLa, Contrato de concesión..., p. 65.
17. Botero cuartas & fernández áviLa, Contrato de concesión..., p. 71.
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modalidades de operación y administración de la infraestructura aeropor-
tuaria: la primera, administrada por la Aerocivil (entre los cuales hay más 
de 48 aeródromos); la segunda, administrada por los municipios; y la ter-
cera, administrada por concesionarios.18

II.B. Contrato de concesión del aeropuerto internacional                      
El Dorado de la ciudad de Bogotá D.C. 

El proyecto de participación privada fue aprobado en el año 2005 por 
la Aerocivil, y seguidamente se ordenó la apertura de la licitación pública 
5000091 OL para la celebración del contrato de concesión con el fin de que 
el adjudicatario realice, por su cuenta y riesgo, entre otras cosas, la admi-
nistración, modernización, y expansión, operación, explotación comercial 
y mantenimiento del área concesionada del Aeropuerto El Dorado bajo el 
control y vigilancia de la Aeronáutica civil. Cumplidos los requisitos de 
la Ley 80 de 1993 y la Ley 105 de 1993, se adjudica mediante resolución 
No. 3500 del 28 de agosto de 2006 a la Sociedad Concesionaria Operadora 
Aeroportuaria Internacional S.A. (OPAÍN. S.A.).19 

En principio, este contrato fue celebrado entre la aeronáutica civil y 
la sociedad OPAÍN S.A., pero como consecuencia de la expedición de los 
Decretos 4164 y 4165 de 2011, se hace necesario trasladar a la Agencia 
Nacional de Infraestructura (ANI), el sistema de otorgamiento de conce-
siones aeroportuarias. Lo que involucró este contrato también, y por ende 
la ANI adquiere facultades relativas a la delimitación de condiciones y 
características de la administración, construcción y mantenimiento del ae-
ropuerto, que hasta la fecha eran determinados por la Aerocivil, y a esta 
se le dejó la vigilancia y control de la operación aeroportuaria, mediante 
estrategias, políticas y procedimientos sobre transporte aéreo.20

El plazo estimado de ejecución del contrato es 20 años, y para la termi-
nación del mismo, se ha pactado en la cláusula 72 del contrato la reversión 
de los bienes afectos al contrato de concesión entre la Aerocivil y la OPAÍN. 

En general, el contrato contiene unas obligaciones generales, y otras espe-
cíficas en términos de administración, operación, mantenimiento, moderniza-

18. Aeronáutica Civil, “Aeropuertos Aerocivil”.
19. República de Colombia, Contrato No. 6000169.
20. Superintendencia de Industria y Comercio, “Aeropuertos de Colombia (2010–2012)”. 
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ción, y seguridad del aeropuerto. También, establece la distribución de riesgos, 
y los aspectos relativos a la compensación tarifaria y a la contraprestación. 

Sobre este contrato es preciso mencionar, que la concesión tiene un 
elemento importante, que no solo tiene que ver con la prestación de ser-
vicios aeronáuticos, sino que también refiere a la modernización de la in-
fraestructura, lo cual involucra la participación del concesionario median-
te la planeación, construcción y entrega de obras dentro del aeropuerto, 
siendo esta una de las modalidades del contrato de concesión. Pese a ello, 
interesa para los fines de este estudio la ejecución del contrato mediante la 
prestación de servicios aeroportuarios. 

El contrato también contiene ciertas cláusulas excepcionales contem-
pladas en capítulo IX, entre las cuales se incluye la cláusula de caducidad 
(cláusula 68) en caso de incumplimiento de alguna de las obligaciones del 
concesionario que lleve a la paralización de la ejecución del contrato. In-
cluye igualmente cláusulas de terminación, modificación, e interpretación 
unilateral (clausulas 69,70 y 71), y una cláusula de toma de posesión por 
parte de los prestamistas (cláusula 73). 

iii. La corrupción en eL Marco de La contratación 
estataL: una perspectiva desde eL contrato de concesión 
aeroportuaria

La corrupción ha sido definida de diferentes formas. Sin embargo, en 
la Estrategia Nacional de Política Pública Integral Anticorrupción se define 
como un fenómeno cíclico que consiste en “el uso del poder para desviar la 
gestión de lo público hacia el beneficio privado”.21 Esta definición ha sido 
elegida para el presente estudio, porque al considerar en ella la “gestión de 
lo público”, reitera que la actividad estatal no solo corresponde a Estado 
porque, como ya se expuso, es posible que el Estado realice dicha gestión 
de forma indirecta a través de otros sujetos, y es allí cuando el componente 
de la corrupción no tiene solo origen solo en agentes del estado sino tam-
bién pueden verse involucrados otros, como en este caso los concesiona-
rios de un aeropuerto que coadyuvan en la gestión de la prestación de un 
servicio público.

21. Departamento Nacional de Planeación, “Documento CONPES del 9 de diciembre de 2013”.
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La importancia del compromiso de todo país contra la corrupción es vi-
tal en la correcta gestión de recursos públicos y la prevalencia del interés en 
el cumplimiento de los propósitos de todo Estado. En Colombia la finalidad 
social que persigue el Estado lleva a proteger la faceta prestacional que está 
llamada a cumplir conforme al artículo primero de la Constitución Política. 

Según la medición del índice de percepción de corrupción aplicable 
para Colombia que hace Transparencia Internacional, resulta evidente que 
es un fenómeno que se encuentra inmerso en la cotidianidad de nuestro 
país. Es ahora pertinente ver en qué medida esos índices de corrupción se 
relacionan con la contratación estatal. En un estudio adelantado entre el 
año 2014 y 2017 por el Observatorio de Transparencia y Anticorrupción 
de la Secretaría de Transparencia, se evidenció que de las denuncias re-
lacionadas con corrupción, el 59.6% estaban relacionadas con procesos 
de contratación, lo que denota en especial el interés social en denunciar 
el fenómeno y luchar contra el mismo, pues estos representan el 58.3% 
de los denunciantes ante la Secretaría. De la cifra de denuncias relaciona-
das con corrupción en la contratación estatal, hay un cambio desde el año 
2015, que empieza a hacer más visible la desviación de poder en la etapa 
precontractual, que en la etapa contractual. Ello parece que se debe a la im-
plementación del Decreto 1082 de 2015, que se centra más en la regulación 
de las etapas de planeación del contrato, y refleja cada vez menos interés en 
la etapa de ejecución del contrato.22

Los compromisos de Colombia en la materia al igual que muchos 
otros países latinoamericanos resultan relevantes. Ejemplo de ello es que 
ha suscrito la Convención interamericana contra la corrupción de 1996 y 
la convención de las naciones unidas contra la corrupción en 2003, ambas 
referidas a contratos públicos.23 Por eso, el sistema de contratación pública 
debe ser un sistema fortalecido en estrategias que eviten la corrupción, en 
este sentido Germán Lozano Villegas ha explicado los objetivos de este 
sistema deben partir de: el desarrollo humano (finalidades del Estado so-
cial de derecho), la eficiencia (actividad administrativa), y la transparencia 
(como herramienta contra la corrupción). Estas, según él, no pueden verse 
de manera aislada, porque corresponde a tres actores hacerlas funcionar: al 

22. Observatorio de Transparencia y Anticorrupción, “Análisis de las denuncias por...”.
23. Benavides & Moreno cruz, La contratación pública en América Latina, p. 279.
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Estado, los contratistas y a los ciudadanos.24

Pese a que la corrupción tiene componentes que se hacen evidentes 
en el plano público, hay también factores de corrupción que alcanzan la 
actividad de los que actúan como particulares. Esta ha sido una preocu-
pación que hace algunos años tenía el país, pues los actos de corrupción 
de las personas naturales o jurídicas del sector privado no se encontraban 
tipificados por el ordenamiento jurídico, como sí sucede con los tipos de 
concusión, cohecho y prevaricato, entre otros, aplicables a sujetos activos 
cualificados como los servidores públicos. Por ello, con la Ley 1474 de 
2011 (Estatuto anticorrupción) se crean nuevos tipo penales que sancionan 
los actos fraudulentos con origen en una sociedad, asociación o fundación, 
entre los cuales se destaca, el delito de “corrupción privada”, “administra-
ción desleal”, “tráfico de influencias de un particular” entre otros.25

Expuesto de esta manera, el contrato de concesión aeroportuaria tie-
ne particularidades que lo hace vulnerable a los dos tipos de corrupción, 
la pública y la privada, dada las relaciones jurídicas derivadas de este. A 
continuación, se va a describir el origen de los potenciales riesgos del con-
trato, para luego analizar algunas de las acciones que en particular para 
el contrato de concesión del aeropuerto El Dorado se han tomado para 
combatir la corrupción, para finalmente destacar la importancia del control 
en el contrato de concesión como herramienta para sancionar y vigilar las 
prácticas indebidas en la ejecución del contrato. 

III.A. Riesgos de corrupción aplicables al contrato de concesión 
aeroportuaria

Previo al análisis de los riesgos, es preciso identificar algunas de las cau-
sas de corrupción privada y pública, porque el fenómeno asociado a la 
ejecución de este contrato no solo se limita a la corrupción en términos 
públicos.26 

1.  La discrecionalidad en las decisiones de los funcionarios públicos 
y el acaparamiento de poder decisivo en estructuras comerciales. 

24. Lozano viLLegas, “La contratación estatal como instrumento...”, pp. 317–318.
25. República de Colombia, Ley 1474 de 2011.
26. Moreno BertoLetti, “El fenómeno de la corrupción en...”, p. 11.
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2.  El monopolio en la prestación de ciertos servicios públicos a car-
go del Estado o monopolios comerciales que ponen barreras a la 
libre competencia.

3.  Baja probabilidad de ser descubiertos en términos de debilidad de 
las pautas de transparencia, y de investigación y sanción de los 
hechos de corrupción.

4.  Bajos salarios de los funcionarios públicos o rentabilidad asocia-
da a la actividad de un agente privado. 

5.  La naturalización y frecuencia de la corrupción en el contexto 
social.

De este modo, los riesgos asociados con la corrupción en la ejecución 
del contrato de concesión aeroportuaria de El Dorado pueden concretarse 
en causas de corrupción si no se toman las medidas preventivas necesa-
rias para evitarlas. En todo caso, en mi opinión, los riesgos derivan de las 
posibilidades de desviación del poder que se provienen del uso de infraes-
tructura pública como monopolio natural. Es decir, las relaciones jurídicas 
derivadas del contrato de concesión aeroportuaria son tan diversas, que el 
potencial de abuso de la posición dominante el concedente y en especial el 
concesionario es muy alto. 

La razón de que el concesionario tenga utilidades sobre los ingresos 
regulados o no regulados en el contrato es una de las principales finalida-
des del contrato, y no se puede dejar pasar por alto que ese interés econó-
mico es uno de los principales objetivos perseguidos por OPAÍN S.A. en el 
contrato de concesión. Algunos de los riesgos que se analizarán son resul-
tantes de las relaciones jurídicas con la aeronáutica civil y con el personal 
que apoya al concesionario la prestación del servicio. 

Partiendo de las relaciones jurídicas entre la aeronáutica civil, y 
OPAÍN S.A., uno de los riesgos que se puede identificar es la fuerte in-
fluencia que tiene la sociedad concesionaria en la aeronáutica y el gobier-
no.27 Lo que se ha reflejado en la tolerancia con las demoras de entrega 
de los hitos de modernización del aeropuerto El Dorado. Es claro que el 
poder que tiene la administración en términos de modificación unilateral 
se entiende de buena fe, pero es un riesgo que las modificaciones al mismo 
sean de manera tal que se acomoden a las posibilidades del concesionario 

27. Revista Dinero, “La polémica de El Dorado”.
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y, mientras tanto, las multas pactadas en el contrato, y causadas por las 
demoras, son usualmente discutidas en el tribunal de arbitramento. Lo cual 
significa que el concesionario ni cumple con los plazos, ni cumple con las 
multas mientras se dirime el conflicto de intereses. Además, la opción de 
declarar la caducidad sería una posibilidad muy remota, porque frente a 
esta alternativa hay que ver que la estructura de capital de OPAÍN S.A, se 
encuentra compuesta en su mayoría por constructores, y que el incentivo se 
encuentra más en el componente de la modernización del aeropuerto, que 
como tal en la administración de la concesión.

En cuanto a las relaciones jurídicas entre el concesionario y el perso-
nal que presta el servicio, es también amplio el horizonte de posibilidades 
de abuso de poder concesionario. En correspondencia con los explotado-
res, como las aerolíneas, es claro que los intereses involucrados en buscar 
la mejor posición mercado del aeropuerto El Dorado es mayúsculo, y esto 
presenta riesgos tales como que se usen maniobras fraudulentas para que 
grandes aerolíneas eviten salir del mercado, o impidan a través del conce-
sionario la entrada de nuevos operadores. 

Otro factor de riesgo es el que resulta de los modelos de contratos de 
arrendamiento comercial de los establecimientos ubicados en El Dorado. 
Una modalidad de los contratos de arrendamiento es el que se basa en el 
pago de un canon de monto fijo, y otro, es un contrato que contempla un 
porcentaje de las ventas del establecimiento, cuya modalidad llama la aten-
ción, pues hay un conflicto de intereses en lo relativo al establecimiento de 
precios de los productos, que genera un riesgo por parte del concesionario 
de tener un interés en abusar de los consumidores, pues conoce y adminis-
tra la competencia comercial en el aeropuerto. En una entrevista al gerente 
comercial del concesionario OPAÍN, se advierte que el precio de los pro-
ductos es significativamente caro, lo cual parece responder a que el precio 
de los arrendamientos en El Dorado son elevados dependiendo del piso y 
la ubicación del local.28 Sin embargo, estas razones de los precios elevados 
tienen un componente que no puede pasar inadvertido, y es que OPAÍN 
S.A. administra un monopolio que le permite poner a su favor el canon de 
arrendamiento que mejor le convenga, pues ante esa posibilidad el arrenda-
tario tiene la posibilidad de tomar la opción que le ofrezca el concesionario 
o puede también no participar en el mercado comercial del aeropuerto. 

28. Blu Radio, “¿Por qué una botella de agua...”.
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Asimismo, dado que al concesionario le corresponde prestar el servi-
cio de abastecimiento de combustible, los cargos por dicho servicio tam-
bién pueden ser objeto de riesgo en términos de corrupción, pues según 
la Asociación de Transporte Aéreo en Colombia (ATAC), el concesiona-
rio OPAÍN S.A. ha advertido que los aumentos en los cargos asociados al 
combustible corresponden al propósito de implementar una red de hidran-
tes para abastecer las aeronaves. Sin embargo, queda una pregunta y es: 
¿qué propósito real tiene este sobrecargo?, pues el anuncio de aumentar el 
cargo hasta en un 83%29 desborda la capacidad de los explotadores que de-
ben pagar estos precios, y el margen de operación cubriendo dichos costos 
afecta su estabilidad en el mercado, en especial si se trata de un operador 
pequeño. Otro cobro injustificado de la OPAÍN, es el que refiere al servicio 
de energía mientras se hace el alistamiento del avión, cuya tarifa por hora 
es de 35 dólares por aeronave,30 en lugar de cobrar por kilovatios consu-
midos, situación que sin duda pone un margen de utilidad mayor a favor 
de OPAÍN SA. 

Podrían analizarse muchas otras relaciones del concesionario en la 
ejecución del contrato, pero el mapa de riesgos que se presenta en una u 
otra situación es el mismo, OPAÍN S.A. y la Aeronáutica civil potencial-
mente puede ser agente de corrupción, motivado por intereses propios o de 
otros, es por ello que la gestión de estos riesgos resulta fundamental en la 
ejecución del contrato de concesión. 

III.B. Acciones que garantizan la transparencia y la gestión de riesgos

En lo relativo a las alternativas preventivas y correctivas contra la co-
rrupción y preservación de la transparencia en la ejecución de los contratos 
estatales de concesión de servicios como el estudiado es importante ana-
lizar dos perspectivas: uno planteado desde las políticas institucionales, y 
otro desde las herramientas contractuales de transparencia y anticorrup-
ción aplicables al caso. 

En primer lugar, las acciones contra la corrupción parten de las po-
líticas colombianas de transparencia o son también llamadas políticas de 
administración de riesgos de corrupción. Dichas políticas nacen del Plan 

29. El Tiempo, “Alerta en aerolíneas por escalada...”.
30. El Tiempo, “Alerta en aerolíneas por escalada...”.
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Nacional de Desarrollo que presenta cada uno de los gobiernos de turno, 
lo cual ha significado avances característicos en el tema en la creación 
de entidades y normas que protegen la moralidad y el interés general.31 
Hay disposiciones normativas que resultan relevantes en este contexto: la 
Ley 1474 de 2011 (Estatuto anticorrupción), la Ley 1712 de 2014 (Ley 
de transparencia y del derecho a la información pública nacional), la Ley 
1757 de 2015 (Sobre participación democrática) y el documento CONPES 
sobre la Estrategia Nacional de la Política Pública integral Anticorrupción 
elaborado en el año 2013, entre otras. 

En materia de contratación estatal es vital tener en cuenta el principio 
de transparencia, que se desarrolla en las leyes acabadas de mencionar. 
Estas defienden la posibilidad de visibilizar la contratación pública a través 
de un sistema de información accesible a todos. Y sin duda en este caso 
subyace dicho principio como medio de la lucha contra la corrupción.32 

El contrato de concesión aeroportuaria de El Dorado no es la excep-
ción a la aplicación de estas pautas. Al respecto, las políticas de transpa-
rencia que conviene analizar son las que ha establecido la Aeronáutica y 
el OPAÍN S.A., para la gestión de amenazas de corrupción en el cumpli-
miento de sus obligaciones. La aeronáutica, por su parte, cada año hace 
un plan anticorrupción y de atención al ciudadano, y cada cuatro años ela-
bora un plan estratégico institucional. OPAÍN S.A., por ser una sociedad 
comercial, tiene una política de gestión de riesgo de fraudes, sobornos, y 
corrupción, como también un código de buen gobierno.

Estos modelos de gestión de riesgo a partir de las políticas institu-
cionales y corporativas son útiles en la medida que cumplen un papel de 
lucha directa contra la corrupción. Como se evidencia, no solo basta con 
una política preventiva anticorrupción, o de gestión de riesgos, sino que 
la adecuada articulación de estos propósitos con los planes de operación 
de cada una de las entidades, completan el panorama de transparencia 
realizable. 

En cuanto a las condiciones establecidas en el contrato firmado por las 
partes contra la corrupción no hay mucho que señalar, porque el cumpli-
miento de las obligaciones por cada uno de los contratantes en los términos 

31. Departamento Administrativo de la Presidencia, “Sistematización del proceso de 
construcción...”, pp. 31–32.
32. Herreño anguLo, “Importancia de la transparencia en...”, p. 139.
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pactados es lo que asegura que las partes actúen correctamente, y que se 
eviten los riesgos de corrupción asociados con la ejecución del mismo. A 
pesar de esto, es relevante que en algunas de las cláusulas del contrato se 
aluda a la entrega de informes, y al manejo debido de la información. Esta 
es la estrategia que finalmente ayuda a concretar el principio de transpa-
rencia aplicable a este contrato. En algunos contratos, la ANI ha resuelto 
incluir pactos de probidad o también llamados pactos de transparencia, y 
se destaca que en el año 2017 se hizo uno, pero únicamente referido a la 
interventoría del contrato de concesión de El Dorado.33

Asimismo, la administración durante la ejecución de un contrato esta-
tal puede hacer uso de poderes unilaterales, como garantía de una eficiente 
y continua prestación de servicios públicos a cargo del Estado, y asegurar 
la correcta aplicación de los principios de la función administrativa. Esto 
es esencial en los contratos de concesión, al cual se le aplican las reglas 
consagradas en el artículo 14 del Estatuto General de Contratación.34

III.C. Control 

La clave de las herramientas del control para mitigar y prevenir la co-
rrupción en el contrato de concesión del Aeropuerto El Dorado debe partir 
de la aplicación de los principios de la contratación estatal y la función 
administrativa. Y, en apoyo a la posición del doctrinante Jaime Orlando 
Santofimio, el principio más importante es el de la prevalencia del interés 
general que se vincula directamente con las finalidades estatales.35 Final-
mente, este principio excluye cualquier tipo de desviación del poder que 
se enmarque en la definición de corrupción, y logra que las etapas contrac-
tuales, y en especial la ejecución del contrato, cumplan con parámetros de 
transparencia que permitan alcanzar la prevalencia del interés general. 

Ahora bien, con este principio en el panorama, es preciso distinguir 
los controles que circundan el contrato de concesión bajo estudio. Son tres 
los controles directos que se enunciarán: el control técnico a cargo de las 
interventorías; el control jurisdiccional que, en contratos como este, suelen 
derivar en mecanismos alternativos de solución de conflictos; y el control 

33. Agencia Nacional de Infraestructura, “Anexo 1. Pacto de transparencia”, pp. 1–3.
34. República de Colombia, Ley 80 de 1993, Art 14. 
35. santofiMio gaMBoa, Tratado de derecho administrativo, p. 365. 
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institucional a cargo de las diferentes entidades que vigilan la ejecución 
del contrato.36

El control técnico del contrato de concesión del Aeropuerto El Dorado 
se encuentra dispuesto en la cláusula 77, en la cual se dice que la supervi-
sión y vigilancia del cumplimiento de las obligaciones a cargo del conce-
sionario se haría mediante una auditoría externa. Esta fue adjudicada a la 
sociedad JAHV McGregor, la supervisión financiera, contable, tributaria y 
administrativa, la interventoría de obras fue adjudicada a la sociedad JFA–
A&C y la operativa, ambiental y de mantenimiento al Consorcio operador 
aeroportuario. Los compromisos asumidos por el interventor con las partes 
del contrato han sido objeto de múltiples modificaciones, como consecuen-
cia de las obras voluntarias asociadas con la ampliación de los muelles 
norte y sur, y de las obras complementarias establecidas en adendas hechas 
al contrato de concesión en el año 2015 y 2016.37 La importancia de este 
control técnico es que hace una vigilancia especializada a la ejecución del 
contrato, lo cual de primera mano puede dar resultados que permitan eva-
luar y corregir deficiencias en el cumplimiento de las obligaciones propias 
del contrato. Actualmente, los interventores del contrato rinden cuentas a 
la Agencia Nacional de Infraestructura, y en el último informe de auditoría 
del proyecto aeroportuario de El Dorado del año 2018 de la entidad da 
cuenta se realizaron hallazgos de la interventoría relacionados la entrega 
tardía de proyectos, se encontró que no hay un programa de reposición 
de bienes, organizado mediante un inventario válido, se advirtió que la 
calidad del servicio no se puede medir mediante encuestas de satisfacción, 
porque se requiere también medir cuantitativamente la operación del aero-
puerto en los términos de la Asociación Internacional de transporte aéreo 
(IATA). Igualmente, se advierte que corresponde al concesionario lograr 
que Avianca entregue el área del hangar N°2, so pena de responsabilidad 
de este.38

El control jurisdiccional de los contratos de concesión corresponde 
al Consejo de Estado, en virtud del artículo 104 del Código de procedi-
miento administrativo y de lo contencioso administrativo. Sin embargo, el 

36. El tipo de control que ejercen instituciones internacionales especializadas en el tema no 
va a ser analizado en este especio. Pese a que cumplen un papel fundamental, se escapan 
del objeto de estudio del contrato bajo análisis. 
37. Agencia Nacional de Infraestructura, Otrosí No. 2 Al contrato No. 7000357 OH, p. 8.
38. Agencia Nacional de Infraestructura, “Informe de auditoría...”, p. 28–36.
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contrato de concesión de El Dorado en la cláusula 65 y 66 respectivamen-
te, establece dos mecanismos alternativos de solución de conflictos: i) la 
amigable composición para dirimir cualquier diferencia relacionada con 
la ejecución del contrato, asociada con aspectos técnicos de ingeniería u 
operación, o con aspectos financieros y/o contables; y ii) Un tribunal de 
arbitramento, para dirimir cualquier asunto que surja con ocasión de la 
celebración, ejecución o liquidación del contrato.39 Ejemplo de esto es que 
mediante laudo arbitral del 11 de junio de 2018, se negó la modificación 
de la cláusula 24 del contrato de concesión aeroportuaria, la cual, a juicio 
del concesionario, era abusiva por imponer a su cargo una tasa del 4% de 
los ingresos regulados y no regulados a favor de la agencia Nacional de 
infraestructura por las demoras en la ejecución de las obras de moderniza-
ción y expansión del aeropuerto.40 

El control institucional del contrato de concesión es particular. A di-
ferencia de otros países, Colombia tiene un órgano rector de la contrata-
ción pública, la Agencia Colombia Compra Eficiente, pero esta carece de 
competencias relacionadas con el control y seguimiento de los contratos 
estatales, y tiene funciones dirigidas a las formulación de políticas públicas 
de contratación.41 Es así como el control lo tienen dos órganos principales: 
dentro de los control financiero o fiscal de la gestión pública, se encuentra 
la Contraloría General de la Nación, que a través de la Contraloría Dele-
gada para el Sector de Infraestructura Física ha intervenido mediante audi-
torías, no solo a aeronáutica civil, sino al concesionario y al mismo inter-
ventor del contrato a propósito de una falla que ocasionó la inundación en 
las instalaciones del aeropuerto.42 Asimismo, la Procuraduría General de la 
Nación, como garante de las responsabilidades disciplinarias involucradas 
en los contratos estatales, también ha intervenido en el control de la pres-
tación de servicios aeroportuarios, como en el año 2016 cuando decidió 
abrir una investigación por presunto sabotaje, cuando se interrumpieron las 
operaciones del aeropuerto durante 25 minutos.43 De la misma manera, la 
Procuraduría en el año 2014, formuló pliego de cargos al ex director de la 

39. República de Colombia, “Contrato No. 6000169 OK...”.
40. Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá, “Tribunal de arbitraje...”, p. 
83.
41. Benavides & Moreno cruz, La contratación pública en América Latina, p. 312. 
42. El Heraldo, “Contraloría anuncia auditoria...”.
43. El Espectador, “Procuraduría abrió investigación al aeropuerto...”.
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aeronáutica civil por irregularidades en la contratación de una interventoría 
operativa, ambiental y de mantenimiento para el aeropuerto El Dorado.44 
Es de destacar, que la Corte Constitucional precisó que la responsabilidad 
disciplinaria se restringe solo a quienes cumplen funciones públicas, lo 
cual indica que los únicos contratistas que están en esta situación son los 
interventores, quienes realizan un control técnico sobre la ejecución de los 
contratos.45 

Otro elemento de control institucional esencial para este contrato, pero 
que tiene una función más especializada en lo relativo al servicio aeropor-
tuario, es el que hace la AEROCIVIL, entidad regulada por el decreto 260 de 
2004, en el cual se le instaura como la autoridad en materia aeronáutica en 
todo el territorio nacional, y como función tiene vigilar, evaluar y controlar 
el funcionamiento de los aeropuertos propios, concesionados, descentrali-
zados o privados para garantizar una operación ágil y segura. Ello permite 
un control cercano a la ejecución del contrato que tiende más a proteger 
el servicio como tal que comprende el contrato de concesión aeroportuaria 
del aeropuerto El Dorado. Muchas son las funciones que desempeña, pero 
en materia de transparencia cumple una función importante, pues tiene una 
potestad sancionadora que se orienta por los reglamentos aeronáuticos de 
Colombia (RAC). Dichas potestades, en lo relativo a las fallas imputables al 
concesionario, pueden permitirle imponer multas por demoras de más de 24 
horas desde la llegada del vuelo en la entrega del equipaje a los pasajeros, si 
no actualiza oportunamente la información de la identificación de las zonas 
de embarque, si se realiza un embarque no autorizado de alguna persona o 
sin contar con el respectivo pasabordo, si llegare a permitir la vulneración 
de los filtros de seguridad en las zonas de acceso restringido, si por acción u 
omisión permite la suspensión del suministro de energía eléctrica necesaria 
para la correcta operación del aeródromo, cuando sus empleados incumplan 
el programa nacional de control de calidad de la seguridad de la aviación 
civil, si directamente, o a través de sus dependientes o contratistas, no exhiba 
o aporte los documentos o información requerida, o que no preste la cola-
boración solicitada por cualquier funcionario de la UAEAC en el ejercicio 
de sus funciones.46 Un ejemplo del control que puede llegar a ejercer es la 

44. Procuraduría General de la Nación, “Procuraduría general de la nación...”.
45. Corte Constitucional de la República de Colombia, “Sentencia C–037”.
46. Aeronáutica Civil, “Reglamentos aeronáuticos de Colombia: RAC 13...”, pp 16–20.
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posibilidad de iniciar investigaciones al concesionario con miras a imponer 
multas por una mala gestión en la manipulación de los equipajes de los pasa-
jeros, como sucedió en el 2017.47

Un control que cabe señalar pero que por su poca trascendencia no fue 
analizado como los controles ya mencionados, es el que ejercen las orga-
nizaciones gremiales. Este tiene un carácter difuso, porque su seguimiento 
a la actividad del concesionario no es tan específico, pero en cierta medida 
la presión que estos hacen podría llegar a ser determinante en ocasiones. 
A manera de ejemplo se mencionarán dos grupos que corresponden a este 
tipo de control. El primero es el de la agremiación de la Asociación Colom-
biana de Aviadores Civiles (ACDAC), que advirtió en su momento que las 
fallas ocurridas en Diciembre de 2016 en los equipos corresponden a un 
sabotaje interno, pues no se puso el interés debido en el tema, que “se está 
haciendo algo mal allá adentro”.48 El segundo, es la presión de los grupos 
de consumidores de los establecimientos comerciales del aeropuerto, que 
son los que finalmente asumen los sobrecostos de la mala administración 
del aeropuerto El Dorado.

iv. concLusión

La realidad de la ejecución del contrato de concesión del aeropuerto 
internacional El Dorado en lo referente la gestión de riesgos contra la co-
rrupción plantea muchas dudas sobre las asimetrías de poder que involucra. 
En especial cuando el acaparamiento del poder decisivo de la OPAÍN S.A., 
determina varias de las condiciones del monopolio estatal que maneja.

Si bien es cierto que una mala gestión, a consecuencia de la incapa-
cidad o imposibilidad de hacer las cosas bien, no encaja prima facie en el 
concepto de corrupción, es de notar que su habitualidad genera un detri-
mento económico y funcional, y puede implicar una proyección tal que 
afecte el sistema político —público de un país, incluso mayor que otros 
delitos contra la administración pública desde el punto de vista político— 
criminal.49 

47. La F.M., “La Aerocivil formuló pliego de cargos...”.
48. REPORTUR, “Aeropuerto El Dorado operará con...”.
49. Jareño LeaL, La corrupción en la contratación pública, p. 155. 
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En lo que refiere a las buenas prácticas garantistas de la transparencia, 
se pregunta si las que se han tomado hasta el momento son suficientes, 
puesto que la posición dominante del concesionario y la actitud omisiva 
por parte del concesionario permite que la concreción de riesgos sea cada 
vez más posible. Por ello, las estrategias deben ser articuladas, en cuanto 
a prevención, control, y sanción, no solo pueden aparecer soluciones que 
responden al escándalo de turno, mediante tipificación penal, pues esta 
forma de penalizar la corrupción suele plantear deficiencias técnicas que 
impiden la aplicación normativa.50

Dado el crecimiento de la operación aeronáutica en Colombia, que en 
el 2018 alcanzó la movilización más alta de toda la historia,51 es importante 
señalar que esta tendencia creciente requiere medidas que permitan la pres-
tación óptima de servicios aeronáuticos que protejan el interés de los usua-
rios y los agentes involucrados. Esto tiene lugar cuando hay una correcta 
aplicación de los principios de la contratación estatal y de los servicios 
públicos permitiendo la eficiencia en la prestación del servicio. 

Pero además de ello, la finalidad social que tiene la prestación de los 
servicios públicos, contemplada en la Constitución Política, le da sentido a 
la ejecución misma del contrato de concesión, porque en este no caben los 
abusos de poder que llevan a desviar la gestión de servicios públicos hacia 
el interés del concesionario. 

La vigilancia y control es también importante para determinar respon-
sabilidades en la lucha contra la corrupción, pero es hoy una tarea frag-
mentada entre instituciones y sanciones débiles que muchas veces no lle-
gan serlo por deficiencias en la labor investigativa. En especial mucho se 
ha cuestionado a la Aeronáutica civil como ente regulador y sancionador, 
e incluso el Congreso de la República a través de la comisión Accidental 
de Seguridad Aérea del Senado ha sostenido que se necesita transformar y 
reformar el diseño institucional de la entidad.

Finalmente, la prestación de servicios aeroportuarios en Colombia 
requiere un adecuado estudio de los paradigmas de la corrupción, como 
instrumento fundamental para promover las relaciones, el entendimiento y 
la integración entre los países. La seguridad jurídica que deriva de la ejecu-
ción del contrato de concesión depende mucho de la gestión de riesgos de 

50. Jareño LeaL, La corrupción en la contratación pública, p. 157.
51. Aeronáutica Civil, “2018 cerró con un alto crecimiento...”.
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corrupción, y por ello es importante darle un adecuado manejo a las políti-
cas de transparencia para evitar que se llegue a la necesidad de sancionar, y 
asimismo afectar el servicio que debería encontrar en condiciones óptimas 
para los usuarios.
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